

**UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

Số: 451 /SGDĐT-KHTC

V/v đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện hồ sơ quyết toán công trình cải tạo chống xuống cấp năm 2019 và triển khai thực hiện dự án chống xuống cấp năm 2020

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2020

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc

Căn cứ các Quyết định số 6688/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 và số 6999/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách của Thành phố Hà Nội các năm 2019 và 2020, trong đó có nội dung giao kế hoạch vốn thực hiện các công trình cải tạo chống xuống cấp các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).

Kết thúc năm 2019, công tác thực hiện các dự án cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp sử dụng nguồn vốn sự nghiệp Thành phố năm 2019, cơ bản thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, trong thời gian qua các dự án chống xuống cấp năm 2019 còn tồn đọng chưa xong công tác thẩm định, nghiệm thu đưa vào sử dụng của Sở Xây dựng. Do đó thủ tục quyết toán chưa thực hiện được, một số dự án, công tác đấu thầu có vướng mắc. Công tác, lập kế hoạch cải tạo sửa chữa, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình chống xuống cấp thực hiện năm 2020 đã hoàn thành.

Sau khi rà soát, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị là Chủ đầu tư các công trình cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp năm 2019 và năm 2020 như sau:

1. Đối với các công trình thực hiện năm 2019

Đối với các dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, đề nghị Chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ hoàn công gửi Sở Xây dựng thẩm định về việc nghiệm thu, bàn giao, đưa công trình vào sử dụng theo quy định, trước ngày 30/2/2020. Lập và gửi hồ sơ Quyết toán về Sở Tài chính trước ngày 30/3/2020.

2. Đối với các công trình thực hiện năm 2020

Theo kế hoạch năm 2020 có 62 dự án cải tạo chống xuống cấp giao các đơn vị trực thuộc làm Chủ đầu tư, chủ yếu là các đơn vị đã được giao dự án các năm 2018, 2019. Với mục tiêu hoàn thiện công tác phòng cháy, chữa cháy các đơn vị nằm trong danh mục: các đơn vị phải khắc phục công tác phòng cháy, chữa cháy

theo diện điều chỉnh của Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố và tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia.

Để đảm bảo tiến độ, kịp thời đưa vào sử dụng phục vụ khai giảng năm học 2020 - 2021, Sở GDĐT yêu cầu các Chủ đầu tư một số nội dung sau:

- Phối hợp với các đơn vị tư vấn nghiên cứu thực hiện dự án theo đúng các quy định mới ban hành sau khi có hiệu lực, cụ thể:

Các văn bản Bộ Xây dựng đã ban hành các Thông tư: Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 về việc Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Ban hành định mức xây dựng; Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; Thông tư số 17/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình; Thông tư số 18/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng. Các Thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 15/02/2020;

Ngày 16/12/2019, Bộ kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả, Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/02/2020.

- Hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Đề nghị Chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đảm bảo an toàn, chất lượng kỹ, mỹ thuật.

- Đẩy nhanh công tác giải ngân các dự án theo đúng quy định, đảm bảo không tồn đọng kế hoạch đã được giao năm 2020.

Sau khi hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng lập hồ sơ quyết toán (lưu ý, theo quy định đồng thời có kiến thẩm định của Sở Xây dựng về việc đưa công trình vào sử dụng) gửi về Sở Tài chính theo đúng thời gian quy định (không quá 3 tháng kể từ ngày bàn giao).

(Các bước thực hiện dự án theo hướng dẫn tại phụ lục đính kèm)

- Yêu cầu tiến độ cụ thể:

+ Trong Quý I năm 2020: kiểm tra, rà soát điều chỉnh dự toán theo quy định, hoàn thiện hồ sơ trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

+ Trong quý II năm 2020: thực hiện công tác đấu thầu, thương thảo, ký hợp đồng và thi công xong công trình, bàn giao cho đơn vị sử dụng trước ngày 01/9/2020.

+ Trong quý III-IV năm 2020: Hoàn thiện hồ sơ quyết toán công trình, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt (trước ngày 31/12/2020).

Đề nghị các đơn vị là Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện đúng thời gian quy định, chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc trong trường hợp chậm thực hiện thủ tục quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, báo cáo thường xuyên cuối các Quý về tiến độ, chất lượng và công tác giải ngân. Nếu có vướng mắc liên hệ phòng KH-TC điện thoại 024.3821432 để được hướng dẫn và tháo gỡ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT, KHTC.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Lê Ngọc Quang