

**UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



Ký bởi Sở Giáo dục
và Đào tạo
Thành phố Hà Nội
vanthu_sogddt@ha
noi.gov.vn
Giờ ký: 2019-07-
25T13:58:58.89260

Số: 3182 /SGDDT-KHTC

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2019

V/v đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện hồ sơ
quyết toán công trình cải tạo chống xuống
cấp năm 2018 và triển khai năm 2019.

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc

Căn cứ các Quyết định số 8586/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 và số 6688/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách của Thành phố Hà Nội các năm 2018; 2019, trong đó có nội dung giao kế hoạch vốn thực hiện các công trình cải tạo chống xuống cấp cho các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2019 công tác thực hiện các dự án cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp sử dụng nguồn vốn sự nghiệp Thành phố năm 2018 và 2019 cơ bản đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, trong thời gian qua một số dự án chống xuống cấp năm 2018 còn tồn đọng chưa xong thủ tục quyết toán, công tác đấu thầu có vướng mắc. Sau khi rà soát, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị trực thuộc là chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư các công trình cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp năm 2018- 2019 như sau:

1. Đối với các công trình thực hiện năm 2018

Đối với các dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng đề nghị Đại diện Chủ đầu tư (là các trường đã được Sở GDĐT ủy quyền thực hiện dự án) khẩn trương hoàn thiện hồ sơ hoàn công, gửi Sở Xây dựng thẩm định về việc nghiệm thu, bàn giao, đưa công trình vào sử dụng theo quy định, trước ngày 30/7/2019. Lập và gửi hồ sơ Quyết toán về Sở Tài chính trước ngày 30/8/2019.

2. Đối với các công trình thực hiện năm 2019

- Để đảm bảo tiến độ, kịp thời đưa vào sử dụng phục vụ khai giảng năm học 2019 - 2020, đề nghị Chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đảm bảo an toàn, chất lượng, mỹ thuật. Sau khi hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng lập hồ sơ quyết toán (lưu ý, theo quy định đồng thời có ý kiến thẩm định của Sở Xây dựng về việc đưa công trình vào sử dụng) gửi về Sở Tài chính theo đúng thời gian quy định (không quá 3 tháng kể từ ngày bàn giao).

- Đẩy nhanh công tác giải ngân các dự án theo đúng quy định, đảm bảo không tồn đọng kế hoạch đã được giao năm 2019.

Đề nghị các đơn vị là Chủ đầu tư, Đại diện chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện đúng nội dung hướng dẫn và thời gian quy định; chịu trách nhiệm trước Sở GDĐT nếu để chậm tiến độ về thủ tục quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ với phòng Kế hoạch - Tài chính, điện thoại 04.3821432 để được hướng dẫn./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Đ/c Giám đốc;
- Lưu: VT, KHTC.



Lê Ngọc Quang